

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CHẤT LƯỢNG CAO



BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN
NHÓM K

ĐỀ TÀI: LOGIC IQ - ỨNG DỤNG QUIZ HỌC TẬP ÔN LUYỆN KIẾN THỨC

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: Trương Quang Tuấn

Môn: Lập trình thiết bị di động

Sinh viên thực hiện: 3 thành viên

Lớp: 010412103404

Họ và tên	MSSV
Lê Văn Tùng	045205000787
Trần Phát Tài	080205011244
Phạm Xuân Dũng	046205000170

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Giới thiệu dự án

Tên dự án: Quiz Logic IQ – Ứng dụng rèn luyện tư duy logic trên Android

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin / Ứng dụng di động

Mục tiêu: Phát triển một ứng dụng giúp người dùng luyện tập IQ logic thông qua bài test và nhắc nhở học tập.

Git của nhóm: <https://github.com/tunght2005/app-mobile-QuizLogicIQ>

2. Thông tin thành viên nhóm thực hiện

STT	Họ và tên	Mã số SV	Vai trò	Git cá nhân
1	Lê Văn Tùng	045205000787	Xử lý UI/UX ứng dụng, thực hiện slide và báo cáo; kiểm thử (testing) chức năng và giao diện; tài liệu với latex; tích hợp và hỗ trợ xử lý API (giao tiếp giữa View–Model); quản lý tiến độ và phân công nhóm; phụ trách demo.	https://github.com/tunght2005/programing-mobile-excersise
2	Phạm Xuân Dũng	046205000170	Thực hiện liên kết API giữa View và Model, đảm bảo truyền dữ liệu chính xác và hiệu quả; thiết kế slide trình bày; biên soạn báo cáo nội dung chức năng; tích hợp và kết nối Firebase; xử lý đăng nhập tài khoản bằng Google; tham gia thuyết trình sản phẩm.	https://github.com/Dungpx031005/LapTrinhTBDD
3	Trần Phát Tài	080205011244	Xử lý và tổ chức dữ liệu ở tầng Model, đảm bảo tương thích với View và cơ sở dữ liệu; tham gia biên soạn báo cáo tổng hợp; thiết kế slide trình bày; triển khai và kết nối với Firebase; phối hợp xử lý API; tham gia thuyết trình sản phẩm.	https://github.com/taitrancoding/LapTrinhTBDD

3. Kế hoạch tổng thể

Thời gian thực hiện: 9/05/2025 – 11/07/2025


Giai đoạn	Thời gian	Nội dung
Giai đoạn 1	9/05 – 16/05	Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, thiết kế figma
Giai đoạn 2	16/05 – 10/06	Thiết kế UI/UX và luồng dữ liệu
Giai đoạn 3	11/06 – 20/06	Api chức năng chính
Giai đoạn 4	20/06 – 1/07	Kiểm thử, sửa lỗi, api
Giai đoạn 5	1/07 – 11/07	fix lỗi, api, viết báo cáo, chuẩn bị thuyết trình

Tiến độ:


Công việc	Trạng thái	Thời gian	Ghi chú
Tạo task, xóa task	Hoàn thành	01/07 – 04/07	-
Notification + Reminder	Đang thực hiện	05/07 – 08/07	Gặp lỗi về thời gian
Lưu dữ liệu DataStore	Hoàn thành	06/07 – 07/07	-

4. Hình ảnh minh họa


UI thiết kế trên Figma




Hình 1: Thiết kế UI trên Figma



Hình 2: Thiết kế UI trên Figma




Hình 3: Thiết kế UI trên Figma




Hình 4: Thiết kế UI trên Figma


Giao diện app thực tế




Hình 5:




Hình 6:



Hình 7:




Hình 8:




Hình 9:



Hình 10:



Hình 11:



Hình 12:

5. Đánh giá nhóm và Kết luận

Sự phối hợp: Các thành viên chủ động, phối hợp tốt.

Tiến độ: Bám sát kế hoạch, có điều chỉnh nhỏ do kỹ thuật.

Kết quả: Dự án gần hoàn tất, sẵn sàng demo.

Đề xuất: Tiếp tục phát triển sau báo cáo để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa.